
«Молодий вчений» • № 9 (24) • Частина 1 • вересень, 2015 р. 24

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І 

Н
А

У
К

И

УДК 658.512.6:519.863:005.82

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Лилов О.В.
Київський національний університет будівництва та архітектури

Визначено, що з урахуванням європейського вектору розвитку України, є актуальним створення законодавчого та 
нормативного підґрунтя для застосування форм будівельних контрактів, зрозумілих та звичних для європейського 
інвестора. Перелічені основні функції учасників будівництва. Визначено можливе місце та роль інженера-консультанта в 
будівельній практиці України при застосуванні різних організаційних форм управління будівництвом. Залучення замов-
ником інженерів-консультантів має здійснюватись на конкурсній основі. З метою науково-методичного забезпечення за-
мовника в цьому процесі мають бути розроблені типові вимоги до інженерів-консультантів для різних видів контрактів.
Ключові слова: модернізація, процеси організації будівництва, FIDIC, інженер-консультант, організаційні форми 
управління будівництвом

Постановка проблеми. Європейський вектор 
розвитку України вимагає в тому числі гар-

монізації не лише нормативної бази в будівництві, 
але й вдосконалення організаційних підходів до 
будівництва. В Європейській практиці окрім таких 
основних суб’єктів – учасників будівництва як під-
рядник, замовник, інвестор, існує Інженер-консуль-
тант. Міжнародні фінансові інституції, як наприклад 
ЄБРР, Світовий банк, при інвестуванні в інвести-
ційно-будівельні проекти в Україні вимагають, щоб 
контракти на будівельний підряд були укладені з 
використанням типових проформ Міжнародної асо-
ціації інженерів-консультантів (FIDIC), основним 
суб’єктом яких часто виступає Інженер-консультант.

Україні відсутнє розуміння, визначення того 
ким є такий суб’єкт – учасник інвестиційно-буді-
вельного процесу, які його функції, повноваження. 
Внаслідок цього не розвивається ринок Інженерів-
консультантів в Україні. Для реалізації Міжнарод-
них контрактів незважаючи на наявність відповід-
них вітчизняних фахівців та їх високу кваліфікацію 
залучають іноземні компанії. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Мо-
дернізація процесів організації будівництва не-
можлива без розвитку нових форм організаційних 
структур управління будівництвом. Цій тематиці 
присвячена значна кількість наукових праць ві-
тчизняних та зарубіжних фахівців. В останні роки 
особлива увага науковців присвячена дослідженню 
діяльності інжинірингових компаній. Зважаючи на 
те, що інститути інженера-консультанта є нероз-
винутим в Україні, публікації, які б висвітлювали 
місце та роль цього учасника будівництва саме в 
українських реаліях, майже відсутні.

Метою статті є визначення можливого місця та 
ролі інженера-консультанта в будівельній практи-
ці України при застосуванні різних організаційних 
форм управління будівництвом.

Виклад основного матеріалу. Принциповою відмін-
ністю контрактів FIDIC [1] від вітчизняних договорів 
підряду є те, що одним із основних учасників контр-
акту є інженер-консультант. Відповідно до методології 
FIDIC інженер-консультант є незалежною стороною.

Коло функцій інженера-консультанта досить 
широке і може включати окремі елементи проек-
тування об'єкта, управління проектними роботами, 
включаючи вибір проектувальника; організацію та 
проведення тендерів на підрядні роботи; управлін-
ня будівництвом; технічний та авторський нагляд; 
виконання функцій незалежного арбітра при вирі-
шенні суперечок між сторонами тощо [3-4].

Конкретний набор функцій, які виконує інженер-
консультант при проектуванні та будівництві об’єкта 
залежить в першу чергу від умов будівельного про-
екту, особливостей об’єкту і вибраної Замовником 
організаційної форми управління будівництвом.

До основних організаційних форм управління 
будівництвом, як правило, відносять:

– Традиційний генпідряд;
– Будівництво об’єкта «під ключ»;
– Управління будівництвом.
Функції основних учасників будівництва (замов-

ника, генпідрядника – проектувальника, генпідряд-
ника – будівельника) при «традиційному генпідря-
ді» за основними етапами життєвого циклу об’єкта 
представлені в таблиці 1.

Така організаційна форма управління будівни-
цтвом передбачає створення і функціонування у 
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замовника професійної Служби замовника, здат-
ної виконувати увесь комплекс робіт пов’язаних 
з управління будівельним проектом. До основних 
функцій замовника при такій схемі відносяться:

– ініціація проекту;
– оформлення документів на землю та інших 

дозвільних документів;
– обґрунтування та вибір організаційної форми 

управління будівництвом;

– розробка бізнес-плану проекту;
– розробка тендерної документації;
– розробка завдання на проектування або його 

погодження;
– технічний контроль за виконанням робіт
– забезпечення авторського нагляду та за необ-

хідності науково-технічного супроводу будівництва 
об’єкта;

– фінансування реалізації всіх етапів проекту.

Таблиця 1
Функції основних учасників будівництва при «традиційному генпідряді»

Етапи життє-
вого циклу

Замовник (за умови наявності Служби за-
мовника)

Проектуваль-
ник Будівельник

Ідея, перед 
проектні ро-
боти

Ініціація проекту
Оформлення документів на землю та інших 
дозвільних документів
Обґрунтування та вибір організаційної форми 
управління будівництвом
Бізнес-план
Фінансування

Бізнес-план
Розробка 
завдання на 
проектування 

Тендер Розробка тендерної документації
Фінансування

Проектування 
та вишуку-
вання

Розробка завдання на проектування
Погодження завдання на проектування
Технічний контроль за виконанням робіт
Забезпечення НТС
Фінансування

Проектування

Тендер Розробка тендерної документації
Фінансування

Отримання дозвільної до-
кументації

Підготовка 
будівництва

Технічний нагляд
Підготовка будівельного майданчика
Фінансування

Виконання підготовчих робіт

Будівництво
Технічний нагляд
Забезпечення авторського нагляду та НТС
Фінансування

Розробка ППР Здійснення 
будівельних робіт

Експлуатація Експлуатація Підготовка документів для 
здачі об’єкта в експлуатацію

Таблиця 2
Функції основних учасників будівництва при «традиційному генпідряді»  

із залученням інженера-консультанта
Етапи життє-
вого циклу Замовник (інвестор) Інженер-консультант

Ідея, перед 
проектні ро-
боти

Ініціація проекту
Обґрунтування та вибір орга-
нізаційної форми управління 
будівництвом
Вибір типу контракту
Бізнес-план
Фінансування

Розробка концепції об’єкту, впровадження передових тех-
нічних рішень
Обґрунтування та вибір організаційної форми управління 
будівництвом
Вибір типу контракту
Вибір майданчика для будівництва
Оформлення дозвільних документів та їх супровід
Підготовка вихідних даних для бізнес-плану

Тендер Фінансування Розробка тендерної документації
Пошук та відбір потенційних підрядників

Проектування 
та вишуку-
вання

Погодження завдання на про-
ектування Фінансування

Технічний контроль за виконанням робіт (розробка завдан-
ня на проектування, контроль якості та строків виконання 
проекту, оптимізація проектних рішень, верифікація актів 
виконаних робіт, перевірка претензій підрядників щодо по-
довження строків робіт, збільшення вартості, інформування 
Замовника про можливість виникнення проблем та розробка 
заходів щодо їх усунення тощо)

Тендер Фінансування Розробка тендерної документації
Пошук та відбір потенційних підрядників

Підготовка 
будівництва Фінансування Технічний контроль за виконанням робіт (розподіл та пере-

розподіл обсягів робіт за виконавцями, контроль якості та 
строків виконання робіт, верифікація актів виконаних робіт, 
технічний нагляд, перевірка претензій підрядників щодо по-
довження строків робіт, збільшення вартості, інформування 
Замовника про можливість виникнення проблем та розробка 
заходів щодо їх усунення тощо)

Будівництво Фінансування

Експлуатація Експлуатація Підготовка документації для отримання дозволу на введення 
об’єкту експлуатацію



«Молодий вчений» • № 9 (24) • Частина 1 • вересень, 2015 р. 26

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І 

Н
А

У
К

И

Така організаційна форма управління будівництвом 
є переважною у випадках, коли замовник є професій-
ним учасником ринку, оскільки створення та утриман-
ня Служби замовника потребує значних коштів.

Залучення інженера-консультанта, як це харак-
терно для європейських країн, доцільно у випадку, 
коли замовник виконує переважно функції інвесто-
ра, тобто його основним обов’язком є фінансуван-
ня всіх заходів, пов’язаних із створенням об’єкту. 
Більшу частину своїх функцій він може делегувати 
інженеру-консультанту.

В таблиці 2 наведені функції замовника та інже-
нера-консультанта при «традиційному генпідряді» за 
основними етапами життєвого циклу об’єкта із залу-
ченням до реалізації проекту інженера-консультанта.

Делеговані замовником функції виділені у інже-
нера-консультанта курсивом. Необхідно відмітити, 
що інженер-консультант, згідно європейської прак-
тики та практики роботи в Україні, є в першу чер-
гу інженером високого професійного рівня, здатного 
кваліфіковано і оперативно приймати необхідні рі-
шення, вирішувати поточні технічні проблеми, що 
виникають на будівельному майданчику, беручи на 
себе відповідну відповідальність. Тому до його осно-
вних обов’язків, на нашу думку, відноситься техніч-
ний контроль за виконанням робіт, який включає 
розподіл та перерозподіл обсягів робіт за виконавця-
ми, контроль якості та строків виконання робіт, вери-
фікацію актів виконаних робіт (замовник не оплачує 
акти виконаних робіт без їх узгодження інженером-
консультантом), перевірка претензій підрядників 
щодо подовження строків робіт, збільшення вартос-
ті, інформування Замовника про можливість виник-

нення проблем та розробка заходів щодо їх усунення 
тощо. Згідно з українським законодавством функція 
технічного нагляду за будівництвом здійснюється 
виключно замовником, а саме сертифікованим інже-
нером технічного нагляду. На нашу думку, за умови 
наявності в штаті інженера-консультанта сертифі-
кованого згідно з українським законодавством фа-
хівця відповідної кваліфікації, така функція могла 
би бути віднесена до Служби інженера-консультан-
та. Таким чином відпала б необхідність в розподілі 
повноважень та узгодженні дій між інженером тех-
нічного нагляду та інженером-консультантом.

Залучення інженера-консультанта в схемі «тра-
диційного генпідряду» є доцільним у випадку, коли 
замовник не є професійним учасником будівельного 
ринку. Служба інженера-консультанта є мобільною 
і може легко адаптуватись к потребам будь-якого 
проекту. Участь інженера-консультанта в реаліза-
ції будівельного проекту іноді дозволяє замовнику 
зекономити значні кошти за рахунок оптимізації 
проектних рішень, зменшенню тривалості прийнят-
тя необхідних оперативних технічних рішень, забез-
печенню виконання робіт в установлені строки тощо.

Друга організаційна форма управління будівни-
цтвом – це «будівництво об’єктів під ключ». При 
цій схемі замовник фактично виконує роль інвесто-
ра. До його основних функцій відносяться розробка 
ретельної концепції об’єкта, підготовка вимог за-
мовника, вихідних даних для проектування, вибір 
генпідрядної організації, яка запроектує та збудує 
об’єкт. За таких умов функції щодо управління бу-
дівництвом фактично покладаються на генпідряд-
ника, а отже на наш погляд виходячи із поставле-

Таблиця 3
Функції основних учасників будівництва при будівництві об’єктів «під ключ»

Етапи жит-
тєвого циклу Замовник (інвестор) Інженер-консультант (технічний за-

мовник)

Будівельник – Генпі-
дрядник- інжинірингова 

компанія

Ідея, перед 
проектні 
роботи

Ініціація проекту
Обґрунтування та вибір 
організаційної форми 
управління будівництвом
Бізнес-план
Фінансування

Розробка концепції об’єкту, впрова-
дження передових технічних рішень
Обґрунтування та вибір організацій-
ної форми управління будівництвом
Вибір майданчика для будівництва
Оформлення дозвільних документів 
та їх супровід
Підготовка вихідних даних для бізнес-
плану

Тендер Розробка тендерної доку-
ментації Фінансування

Розробка тендерної документації
Пошук та відбір потенційних під-
рядників

Проектуван-
ня та вишу-
кування

Розробка завдання 
на проектування По-
годження завдання на 
проектування Технічний 
контроль за виконанням 
робіт Забезпечення НТС 
Фінансування

Технічний контроль за виконанням 
робіт 

Розробка 
завдання 
на проек-
тування, 
проекту-
вання

Технічний 
контроль за 
виконанням 
робіт, оптиміза-
ція проектних 
рішень

Тендер Розробка тендерної доку-
ментації Фінансування

Розробка тендерної документації для 
залучення субпідрядників Пошук та 
відбір потенційних субпідрядників

Отримання дозвільної 
документації Розробка 
тендерної документації для 
залучення субпідрядників

Підготовка 
будівництва

Технічний нагляд Під-
готовка будівельного май-
данчика Фінансування

Технічний контроль за виконанням 
робіт 

Автор-
ський 
нагляд

Виконання під-
готовчих робіт

Будівництво

Технічний нагляд За-
безпечення авторського 
нагляду та НТС Фінан-
сування

Розробка ППР 
Здійснення бу-
дівельних робіт

Експлуата-
ція Експлуатація

Підготовка документації для отри-
мання дозволу на введення об’єкту 
експлуатацію

Підготовка до-
кументів для 
здачі об’єкта в 
експлуатацію
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них нами задач дослідження, не доцільно окремо 
розглядати схеми «будівництво об’єктів під ключ» 
та «управління будівництвом».

Реалізація цієї схеми також можлива як із за-
лученням інженера-консультанта так і без нього. 
ФІДІКом передбачені відповідні книги – Жовта 
книга передбачає залучення інженера-консультан-
та, Срібна – ні.

В таблиці 3 представлені відповідні функції 
учасників будівництва при реалізації схеми «будів-
ництво об’єктів під ключ».

Як і при традиційному ген підряді інженер-кон-
сультант, на нашу думку, має виконувати функції 
технічного контролю, передбачувати виникнення 
технічно ризикованих ситуацій та розробляти за-
ходи щодо їх уникнення. Функція щодо оптимізації 
проектних рішень має покладатись на генпідряд-
ника, оскільки саме в цьому поєднанні можливості 
запроектувати, знаючи конкретну організацію, яка 
буде реалізовувати проект, її потужність, забезпе-
ченість машинами, механізмами тощо і є перевага 
такого способу управління будівництвом.

Інженер-консультант може виступати в таких 
проектах як технічний експерт, створюючи замовни-
ку додаткову гарантію успішної реалізації проекту.

Досвід залучення інженерів-консультантів до 
реалізації будівельних проектів свідчить, що до-
даткові витрати, пов’язані з діяльністю інжене-
ра-консультанта досягають 4–7% від кошторисної 
вартості. При цьому, ці витрати компенсуються 
економічним ефектом до 45%, що дозволяє скоро-
тити інвестиційний цикл і заощадити до 15% інвес-
тицій замовника. Тобто в результаті діяльність ін-
женера-консультанта дозволяє отримати загальну 
економію коштів замовника.

Висновки. Визначено роль та місце інженера-
консультанта при реалізації будівельних проектів 
за різними організаційними схемами управління бу-
дівництвом. Залучення замовником інженерів-кон-
сультантів має здійснюватись на конкурсній основі, 
а отже з метою науково-методичного забезпечення 
замовника в цьому процесі мають бути розроблені 
типові вимоги до інженерів-консультантів для різ-
них видів контрактів.
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НОВЕЙШИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ  
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация
Определено, что с учетом европейского вектора развития Украины, является актуальным создание законода-
тельного и нормативного основания для применения форм строительных контрактов, понятных и привычных для 
европейского инвестора. Перечислены основные функции участников строительства. Определено возможное место 
и роль инженера-консультанта в строительной практике Украины при применении различных организационных 
форм управления строительством. Привлечение заказчиком инженеров-консультантов должно осуществляться на 
конкурсной основе. Следовательно с целью научно-методического обеспечения заказчика в этом процессе должны 
быть разработаны типовые требования к инженерам-консультантам для различных видов контрактов.
Ключевые слова: модернизация, процессы организации строительства, FIDIC, инженер-консультант, организаци-
онные формы управления строительством
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NEW APPROACHES  
TO THE MODERNIZATION PROCESS OF THE CONSTRUCTION

Summary
It was determined that in view of the European vector of Ukraine's development, is urgent creation of a legislative 
and regulatory basis for the use of forms of construction contracts, understandable and familiar to European investors. 
The main functions of the participants of construction are listed. It was identified possible place and role of a 
consulting engineer in the construction practice of Ukraine to the use of different organizational forms of construction 
management. Attracting customer consulting engineers should be on a competitive basis. Therefore the purpose of 
scientific and methodological support of the customer in this process should be developed standard requirements to 
consulting engineers for the various types of contracts.
Keywords: modernization, construction management processes, FIDIC, engineer-consultant, organizational forms of 
construction management. 


