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Постановка проблеми. Вартість будівни-
цтва будь-якого об'єкта є основним еко-

номічним показником не тільки в будівельній га-
лузі та економічній науці, а й у всій економіці 
країни, що зачіпає інтереси всіх галузей і всього 
населення країни і конкретного регіону [1, с. 22]. 

Обчислення собівартості використовується в 
більшості техніко-економічних розрахунків. Від 
правильності розрахунку собівартості залежать 
такі показники фінансової діяльності підприєм-
ства як рентабельність виробництва, прибутко-
вість організації, виявлення резервів зниження 
собівартості, покращення економічного ефекту 
від впровадження інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою ефективного розрахунку собівартості буді-
вельно-монтажних робіт та управлінням витрат у 
будівництві займалися такі науковці як А.Н. Аса-
ул, М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский та ін.

А.Н. Асаул в своїй книзі «Управление за-
тратами в строительстве» так охарактеризував 
поняття собівартості будівельної продукції: «Се-
бестоимость – один из главных качественных 
показателей хозяйственной деятельности стро-

ительной организации. Ее снижение оказывает 
прямое влияние на прибыльность производства 
и может быть достигнуто за счет сокращения 
материальных затрат, расходов на оплату труда 
и накладных расходов на единицу продукции и 
по производству в целом» [2, с. 26].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Ключову роль в успішній 
господарській діяльності будь-якої організації 
інвестиційно-будівельної сфери грають витра-
чувані ресурси, а також методи обліку витрат, 
інструменти їх аналізу, планування, координації, 
регулювання та контролю [2, с. 8].

Проблема якісного розрахунку собівартості 
займає важливе місце в економіці будівництва 
в цілому і є досить актуальною темою для ро-
зуміння ефективного використання будівельних 
ресурсів у процесі виробництва. 

Зниження собівартості, з одного боку, один з 
найважливіших узагальнюючих економічних по-
казників роботи підрядних організацій, що відо-
бражає результати її виробничої і господарської 
діяльності. З іншого боку, зниження собівартості є 
основним фактором утворення планового і надпла-
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нового прибутку і джерела коштів для матеріаль-
ного заохочення працівників підрядних організацій.

Мета статті. Я взяв за мету детальніше роз-
глянути основні складові витрат будівельно-
монтажних робіт та проаналізувати структуру 
собівартості будівельної компанії ПАТ «Дніпро-
будіндустрія», що активно веде свою діяльність 
у м. Дніпропетровськ. Знайти шляхи зниження 
собівартості будівельно-монтажних робіт для по-
кращення ефективності діяльності організації 
ПАТ «Дніпробудіндустрія».

Виклад основного матеріалу. Собівартість бу-
дівельно-монтажних робіт (далі БМР), викона-
них будівельною організацією власними силами, 
включає витрати на придбання матеріалів, па-
лива, енергії, оплату праці найманих працівни-
ків, компенсацію зносу основних фондів, а також 
витрати, пов'язані з особливостями технології, 
організації та управління будівельним виробни-
цтвом, контролю за виробничими процесами та 
якістю будівництва об’єктів [2, с. 27].

Основними факторами зниження собівартос-
ті є: підвищення продуктивності праці (голо-
вним чином на базі індустріалізації будівництва), 
скорочення тривалості будівництва, економне 
витрачання матеріальних та грошових коштів 
і усунення непродуктивних витрат і втрат. Ве-
лике значення для підвищення економічності 
будівельного виробництва мають впровадження 
нової техніки, поліпшення матеріально-техніч-
ного забезпечення будівництва, вдосконалення 
організаційної структури підрядних будівельно-
монтажних організацій, їх укрупнення і спеціа-
лізація, підвищення кваліфікації будівельників.

Аналіз собівартості БМР починають з оцінки її 
структури, що дозволяє виявити статті або еле-
менти витрат, які найбільшою мірою схильні до 
змін і зумовлюють рівень витрат в цілому. (рис. 1).

Рис. 1. Діаграма основних статей витрат 
собівартості БМР

Джерело: [2]

Матеріали. Витрати на матеріали і конструк-
ції мають найбільшу питому вагу в собівартості 
БМР – близько 60%, в тому числі на основне ви-
робництво – близько 40%. У зв'язку з індустріалі-
зацією будівництва частка цих витрат безперерв-
но збільшується, тому навіть незначні відхилення 
рівня витрат на матеріали від планового показни-
ка істотно впливають на собівартість робіт.

На збільшення цін на матеріали істотно впли-
вають заготівельно-складські витрати. При аналізі 
витрат на матеріали слід встановити відхилення 
фактичних витрат по окремих статтях заготівель-
но-складських витрат, а також від витрат, перед-

бачених у кошторисі. Аналіз виробничо-господар-
ської діяльності дозволяє виділити основні причини 
зміни собівартості проти плану за рахунок переви-
трати (або економії) витрат на матеріали:

– Перевитрата матеріалів по відношенню до
виробничих норм за рахунок збільшення їх фак-
тичних витрат;

– Застосування матеріалів вищих сортів, ма-
рок і розмірів, ніж передбачено проектом;

– Подорожчання матеріалів через нераціо-
нальні перевезення з одних об'єктів на інші;

– Невідповідність планових заготівельно-
складських витрат фактичним внаслідок неза-
безпеченості фронту робіт, зберігання наднорма-
тивного запасу матеріалів;

– Збільшення транспортних витрат, що мають
найбільшу питому вагу у витратах за цією статтею;

– Перевищення планової собівартості продук-
ції підсобних виробництв.

Заробітна плата. Аналіз витрат за статтею 
«Основна заробітна плата робітників» полягає у 
визначенні та оцінці відхилень фактичних ви-
трат від нормативних (або планових) і виявленні 
причин перевитрат.

На рівні будівельної організації в результаті 
аналізу причинами перевитрати (економії) фон-
ду зарплати можуть бути:

– Зміна обсягів робіт і розцінок для робітників-
відрядників внаслідок перегляду проектних рі-
шень, відступів від нормальних умов будівництва, 
заміни матеріалів, машин і механізмів, виконан-
ня робіт ручним способом, переробки бракованої 
продукції, виконання операцій, не передбачених 
проектом, неправильного застосування розцінок;

– Зміна середньогодинних тарифних ставок
і відпрацьованого робочого часу внаслідок зміни 
кваліфікаційної структури робітників-почасови-
ків, їх чисельності та кількості виходів;

– Зміна доплат внаслідок виплати премій за
виконання і перевиконання плану підрядним 
бригадам по акордних нарядам, доплат за роботу 
у вихідні та святкові дні, доплат до середнього 
заробітку робітникам при їх використанні не за 
професією, оплати цілозмінних і внутрізмінних 
простоїв, доплат з колективного фонду та ін.;

– Зміна додаткової заробітної плати внаслі-
док відхилень в оплаті відпусток, часу виконан-
ня державних обов'язків; доплат за керівництво 
бригадами, роботу в нічний час і понаднормово.

Витрати на утримання і експлуатацію 
будівельних машин і механізмів залежать від 
специфіки виконуваних БМР. При використанні 
орендованих машин і механізмів витрати значно 
вище, ніж при наявності власного парку буді-
вельних машин.

Перевитрата за статтею «Експлуатація буді-
вельних машин і механізмів» може бути викли-
кана через такі фактори:

– незадовільне використання машин на
об'єктах будівництва і необгрунтоване збільшен-
ня числа витрачених машино-змін через відсут-
ність фронту робіт;

– недостатнє застосування потокових методів
будівництва; 

– перебої в забезпеченні будівництв матеріа-
лами, деталями, конструкціями, електроенергією;

– незадовільна організація ремонту машин та
брак запчастин;
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– низька кваліфікація і трудова дисципліна

обслуговуючого персоналу;
Збільшення вартості машино-зміни часто обу-

мовлено застосуванням машин не тих типів, ма-
рок і потужностей, які потрібні для виконання 
робіт. Це призводить до неповного використання 
машин і збільшення витрат на їх експлуатацію.

Накладні витрати. Аналіз накладних витрат 
проводять в декілька етапів:

1. Розраховують і оцінюють рівень накладних
витрат (за кошторисом, планом і фактичний) як 
відношення їх суми до обсягу БМР. Якщо фак-
тичний рівень вище нормативного і планового, 
встановлюють причини відхилень. Ними можуть 
бути неправильне складання кошторису наклад-
них витрат і заниження їх відсотка в договірній 
ціні БМР, недостатній контроль за формуванням 
накладних витрат та ін.

2. При наявності кошторису перевіряють від-
хилення фактичних витрат від кошторисних по 
кожній групі і статті накладних витрат, встанов-
люють причини перевитрати, оцінюють резерви 
економії накладних витрат і намічають конкрет-
ні шляхи їх зниження з розробкою заходів, що 
включаються в план технічного розвитку.

В якості об’єкта дослідження прийнято Пу-
блічне Акціонерне Товариство «Дніпробудінду-
стрія» (далі – ПАТ «ДБІ»). Основна діяльність 
організації повязана з будівництвом промисло-
вих і цівільних будинків і споруд.

На початку аналізу поточних витрат підпри-
ємства було проведено порівняння величини цих 
витрат з об’ємом реалізованої продукції. Для 
цього розглянемо наступний графік (рис. 2).

Рис. 2. Собівартість та об’єм реалізованої продукції 
ПАТ «ДБІ»

Джерело: розроблено авторами

Як видно з інформації, наведеної на рис. 2, 
об’єм товарної продукції протягом усіх періодів, 
крім 3 кв. 2013, перевищував собівартість. Сама 
собівартість мала тенденцію до зростання в 2 і 
4 кв. 2013 р. та 3 кв. 2014 р.

Нижче на рис. 3 і 4 подано структуру собівар-
тості продукції ПАТ «ДБІ» у 1 кв. 2013 р. і 4 кв. 
2014 р. відповідно.

Висновки щодо структури собівартості 
ПАТ «Дніпробудіндустрія» такі:

1. В 2014 р. в порівнянні з 2013 р. відбулося
збільшення частки таких статей собівартості то-
варної продукції, як сировина та матеріали, па-
ливо та енергія на технічні потрібності, витрати 
на оплату праці, відрахування на соціальні за-
ходи. Причинами є інфляція, підвищення цін на 
паливо та енергію, індексація заробітних плат.

2. Зниження питомої частки в загальній сумі
собівартості відбулися по таким статтям: амор-
тизація, адміністративні витрати, витрати на 
утримання та експлуатацію машин і обладнання, 
інші витрати. Причинами можуть бути перехід 
від оренди автопарку до купівлі власних машин і 
механізмів, зменшення частки загальновиробни-
чих витрат у виробництві.

Рис. 3. Структура собівартості товарної продукції 
підприємства ПАТ «ДБІ» за 1 квартал 2013 р.

Рис. 4. Структура собівартості товарної продукції 
підприємства ПАТ «ДБІ» за 4 квартал 2014 р.

Джерело: розроблено авторами

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши 
структуру собівартості будівельно-монтажних 
робіт, я прийшов до висновку, що зниження со-
бівартості БМР (продукції, послуг) для будівель-
но-монтажних організацій має важливе значення 
та полягає в наступному:

1. У можливості збільшення прибутку, за ра-
хунок якого можна розвивати власне виробни-
цтво, вирішувати соціальні завдання, стимулю-
вати окремих працівників, виплачувати більші 
дивіденди засновникам організації.

2. Зниження собівартості робіт може при-
зводити до прискорення оборотності оборотних 
коштів підприємства в сфері виробництва, осо-
бливо в незавершеному виробництві БМР, яке 
враховується за їх собівартістю.

3. Підвищення конкурентоспроможності про-
дукції, що виробляється.
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОЙ CЕБЕСТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ УКРАИНЫ 

Аннотация
В статье раскрыты основные составляющие затрат строительной организации. Исследованы теорети-
ческие вопросы себестоимости строительно-монтажных работ. Определены основные составляющие 
перерасхода по статьям затрат себестоимости. Проанализированы основные факторы снижения се-
бестоимости строительно-монтажных работ. Обоснованно положительные экономические изменения в 
работе организации при правильном подсчете себестоимости.
Ключевые слова: экономика строительства, себестоимость, строительно-монтажные работы, затраты, 
строительные организации, ресурсы.
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COST EFFECTIVE PROBLEM CONSTRUCTION WORKS IN THE CURRENT 
DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN UKRAINE

Summary
The article shows the main components of the construction costs. The theoretical question of the cost of 
construction works. The main components of expenditure overruns cost. The basic factors reduce the cost 
of construction works. Positive economic changes in the organization at the correct calculation of cost.
Keywords: economy construction, construction costs, construction and installation work, costs, construction 
companies, resources.


